

Informe de avance — Proyecto RMG Parts

Revisión del período 1–25 de agosto de 2026, a partir del historial de código (Git), los documentos del proyecto, el correo de juancarlos.contreras@rmgautos.cl y el sistema en producción (rmg-parts-frontend.onrender.com). Incluye hallazgos operativos y próximos pasos sugeridos.

01 Resumen ejecutivo

El período tiene dos capas que casi no se cruzan: una capa de **código**, concentrada en cinco jornadas no continuas entre el 3 y el 14 de agosto (carga de 4.205 prospectos, saneamiento del flujo de caja, un incidente de base de datos resuelto con respaldo automático, y el lanzamiento del Asesor de Productos Vistony con IA); y una capa de **venta directa por correo** que arranca el 10 de agosto y se sostiene, con altibajos, hasta hoy. Esta segunda capa no vivía en el repositorio ni en los documentos del proyecto — vivía en el correo de rmgautos.cl.

Esa segunda capa responde a una decisión estratégica: el modelo con Cruzeiro Gomas no es vender en frío a los clientes ya cargados en su sistema, es una **alianza de distribución** — RMG llega a esos clientes a través de Cruzeiro, no antes ni por su cuenta (misma lógica para Mercado Público). Mientras esa alianza se cierra, la prospección de agosto construye deliberadamente un pipeline propio e independiente: 19 empresas de tres rubros (ascensores/montacargas, minería, maquinaria pesada), encontradas por búsqueda en internet, llamadas y correo — ninguna sacada de las bases ya cargadas en el dashboard. Es cobertura mientras se confirma la alianza, no una campaña sobre el activo de 4.205 o 2.494 prospectos.

El 24 de agosto fue la jornada más activa del período fuera de código: retomó un envío que llevaba una semana rebotando, hizo seguimiento a los 7 contactos del 14-ago, abrió 6 conversaciones nuevas, coordinó internamente el material de Cruzeiro con un colega, y activó una cuenta en Apollo. Esta semana, el jueves 27 de agosto, hay reunión confirmada con Cruzeiro.

Con la sesión del dashboard abierta se confirmó algo que las cifras generales del panel gerencial no dejan ver: **hay negocio real detrás de esas dos jornadas**. El módulo de Cotizaciones registra dos propuestas *aprobadas* por \$147.650 CLP en total (14 y 24 de agosto), exactamente los dos días de mayor actividad de prospección — pero el dashboard muestra "\$0 venta del período" porque ninguna quedó con un cliente vinculado, y porque el circuito para convertir una cotización aprobada en venta registrada está roto (ver hallazgo crítico, sección 05).

02 El período en cifras

26 commits de desarrollo (1–25 ago)	19 empresas contactadas por correo, fuera del dashboard	14 / 25 días con alguna actividad registrada	4.205 prospectos B2B cargados (03 ago)
2 cotizaciones aprobadas en el ERP · \$147.650	1 alianza en preparación (Cruzeiro, reunión 27 ago)	3 incidentes de estabilidad resueltos	0 cotizaciones convertidas en venta registrada

●Puesta en marcha●Sistemas●Datos / tablas●Prospección / envío de mail●Comercial / seguimiento

03 Línea de tiempo por semana

Sáb 1 - Dom 2 de agosto

fin de semana

Sin registros. El repositorio venía de una racha de desarrollo intensa a fines de julio (contexto en sección 06).

Semana 1 · Lun 3 - Dom 9 de agosto

20 eventos

Lun 03 · 16:32

Carga de base de prospectos B2B Prospección

Se incorpora RMG_Prospectos_B2B_4205.xlsx: 4.205 contactos B2B para prospección comercial.

Mar 04 · 19:04–19:39

Depuración del flujo de caja Sistemas

8 commits: diagnóstico, limpieza de movimientos huérfanos y cascada de eliminación en caja. Saneamiento de datos financieros, no negocio nuevo.

Mié 05 · 18:04

Nuevo módulo "Plan B2B" Datos

Consulta la tabla real de prospectos (pipeline_contactos) — primer puente entre la base y un plan comercial.

Jue 06 · 10:53–16:50

Estabilización del módulo Prospección Prospección

6 commits; se restaura la visualización de 2.496 prospectos ya cargados (carga previa, distinta del archivo de 4.205 del día 3).

Jue 06 · 17:09–20:32

Incidente: base de datos corrupta → respaldo automático Puesta en marcha

4 commits: fallback y, como medida definitiva, backup automático cada 2 horas con panel de administración.

Vie 07 · 13:46–16:22

Integración de precios Vistony + exportación Datos

Endpoint para actualizar precios Vistony y descarga en Excel desde el dashboard.

Semana 2 · Lun 10 - Dom 16 de agosto

14 eventos

Lun 10 · 11:31-17:06	Lanzamiento del Asesor de Productos Vistony (IA) Sistemas 4 commits: motor semántico sobre OpenAI, modo oscuro, corrección de duplicados, botón de precios; cierra con optimización de memoria.
Lun 10 · 15:10-15:37	Primer contacto directo: rubro ascensores Prospección Correo personal (fuera del sistema) a Certex y Elevadores Diamante ofreciendo lubricantes hidráulicos Vistony — inicio del pipeline propio.
Jue 13 · 18:02	Primer contacto: rubro minería Prospección Correo a Emin ("Lubricantes industriales sector minería") — segundo vertical de prospección.
Vie 14 · 13:26-15:14	Jornada fuerte: 8 empresas del rubro ascensores Prospección Escribe a SHB, Universal Ascensores, Atlagich, SAAHER, Duplex Chile, RYHSA y Transve. Antes, envía a Vistony un documento solicitado (trámite de representación). El ERP registra cotización aprobada COT-2026-002 por \$93.116, fecha 14-ago — coincide con esta jornada, sin cliente vinculado.
Sáb 15 - Lun 17 · 22:37	Un envío queda atascado 3 días Puesta en marcha El correo a Atlagich del 14-ago no se entrega; el servidor avisa retrasos y lo devuelve como no entregado el 18-ago (dominio probablemente mal escrito).

Semana 3 · Lun 17 - Dom 23 de agosto

6 eventos

Lun 17	Redacción de la propuesta de alianza para Cruzeiro Gomas Comercial Documento de 9 secciones: alianza de distribución (no venta directa a su base), con datos reales de sus ventas (2.917 clientes, \$1.489 MM CLP en 7 meses), 5 segmentos, portafolio inicial y plan de lanzamiento a 90 días.
Mar 18 · 16:57	Solicita reunión con Vistony para cerrar el modelo Comercial Correo a Vistony (cc Raúl Mino, Víctor Michea) proponiendo reunión el jueves 20-ago 11:00 — cerrar precios y logística antes de presentar la alianza a Cruzeiro.
Mar 18 · 15:18	Trámite de internet para el local Puesta en marcha Gestiona con Entel instalación de fibra 800 en Av. Macul 3758.
Jue 20 · 10:29-18:06	Nuevo contacto + información Vistony sobre minería Prospección Abre conversación con Duplex Chile; Vistony responde con material técnico del segmento minería.
Vie 21 · 12:47	Entel confirma instalación para el lunes Puesta en marcha Fibra 800 agendada para el lunes 24-ago, horario de tarde.

Semana 4 · Lun 24 - Mar 25 de agosto (hoy)

jornada más activa del período fuera de código

Lun 24 · 10:38-10:41	Reintenta el envío atascado + sigue con Duplex Prospección Reenvía a Atlagich probando dominio .com; responde a Duplex Chile.
Lun 24 · 13:34-14:04	Seguimiento a los 7 contactos del 14-ago Seguimiento Responde uno por uno a RYHSA, SAAHER, Transve, Universal Ascensores, SHB, Emin y Elevadores Diamante — primer seguimiento documentado de la campaña.
Lun 24 · 14:25	Nuevo ángulo: costo de tiempo de inactividad Prospección Correo a Tremac: "¿Cuánto te cuesta una hora de operación detenida?" — foco en continuidad operativa.
Lun 24 · 15:39-16:26	Coordinación interna del material para Cruzeiro Comercial Envía a Víctor Michea un PDF y "paper interno Cruzeiro" — preparando la reunión del 27-ago.
Lun 24 · 17:07-17:52	Segunda ronda: 7 empresas más Prospección Amauta, SR Elevadores, Cada Ascensores, Elevator Parts, Alpha Ascensores, BLT Elevadores e Imerchile. El ERP registra otra cotización aprobada, COT-2026-003, \$54.534, fecha 24-ago.
Lun 24 · 18:38	Activa una cuenta en Apollo Puesta en marcha Plataforma de prospección/envío B2B — llega al cierre de un día de outreach 100% manual.

Martes 25 (hoy): sin registros nuevos al momento de esta revisión.

04 Hallazgos y brechas de información

Cuatro fuentes cruzadas: historial de Git (207 commits), documentos y archivos del proyecto de Claude, correo de juancarlos.contreras@rmgautos.cl (leído del almacén local de Mail.app, no por captura de pantalla) y una visita en vivo al sistema en producción.

DASHBOARD: SOLO SE PUDO REVISAR UNA VEZ INICIADA LA SESIÓN

Por política de esta sesión no se ingresan contraseñas en formularios; una vez que la sesión quedó abierta, se pudo leer el contenido en vivo. El **Pipeline CRM** tiene 5 leads reales en "Contactado" (Raúl Miño, Rmg Autos, Constructora Pérez y Gómez Ltda., Jaime Machuca, CYM Ascensores SPA) y 1 en "Cliente ✓" (MSTM SPA). En **Cotizaciones**: 2 de 3 propuestas "Aprobadas" — 67% de tasa de cierre — por \$147.650 CLP, fechadas el 14 y 24 de agosto.

LAS COTIZACIONES APROBADAS NO TIENEN CLIENTE VINCULADO

Al abrir el detalle de COT-2026-003 (24-ago), el campo "Cliente" aparece vacío — igual en COT-2026-002. Son cotizaciones reales, con monto, IVA y estado "Aprobada", pero sin registro de a quién se le vendió. Por eso el dashboard muestra "0 clientes activos" y "\$0 venta del período" pese a haber negocio aprobado.

WHATSAPP Y LLAMADAS QUEDAN FUERA DEL REGISTRO

Varios correos invitan a escribir por WhatsApp (+56 9 8330 2067), y la coordinación del 18-ago con Vistony fue para una reunión probablemente telefónica o presencial. Ninguno de esos canales queda registrado en las fuentes revisadas — es posible que haya más seguimiento del que aparece aquí, en especial con Cruzeiro y las 19 empresas contactadas.

Corrección sobre una lectura anterior: lo que parecía "11 días de silencio" (15–25 ago) correspondía a trabajo real, solo que en correo uno a uno, no en campañas del ERP. El proyecto ya tiene un motor de campañas con seguimiento de apertura (julio) y una base de 4.205 prospectos cargada, pero la prospección de agosto se hizo a mano — hasta la activación de Apollo el 24-ago.

05 Hallazgo crítico: el circuito comercial no cierra

COTIZACIÓN → PEDIDO → NOTA DE VENTA → VENTA: CIRCUITO BLOQUEADO

Confirmado directamente por Juan Carlos: el proceso para convertir una cotización aprobada en una venta registrada en el sistema es **extremadamente burocrático y, en la práctica, no funciona**. El flujo requiere pasar por cuatro etapas encadenadas — cotización, pedido, nota de venta y venta — y ese circuito queda en loop: no es posible completar la conversión y dejar la venta correctamente registrada.

Esto explica, más allá de la falta de cliente vinculado, por qué el dashboard muestra "\$0 venta del período" con dos cotizaciones aprobadas por \$147.650 CLP: aunque se vinculara el cliente a COT-2026-002 y COT-2026-003, el mismo problema estructural impediría cerrarlas como venta en el sistema. Es decir, hay **al menos dos capas de fricción superpuestas**: (1) cotizaciones sin cliente asignado, y (2) un circuito de conversión que no cierra incluso cuando el cliente sí está.

Por instrucción explícita, este hallazgo queda documentado y no se aborda todavía ("antes de meternos en eso") — se prioriza primero la reunión del 27-ago con Cruzeiro. Se registra aquí para que quede mapeado y no se pierda como pendiente técnico.

06 Contexto previo (antes del 1 de agosto)

El proyecto arrancó el **24 de junio** con el estudio de mercado y la estrategia de segmentos (baterías, lubricantes, neumáticos), seguido por el plan de medios y la primera versión de marca (26 de junio). Entre el 29 de junio y el 9 de julio se construyó el manual de marca y los logotipos definitivos; el 29 de junio arrancó también el desarrollo del ERP (SQLite sobre Render).

Julio fue el mes de mayor volumen de código: landing e-commerce, catálogo industrial B2B, el asistente interno "ZARA", el módulo financiero completo, órdenes de compra, el CRM de clientes (80 empresas) y el módulo de Campañas con seguimiento de apertura de correo, completados la última semana de julio.

07 Próximos pasos sugeridos

- Llegar a la reunión del jueves 27 con Cruzeiro con el paper cerrado.** Es el hito comercial más importante del corto plazo: define si la vía de entrada a los clientes de Cruzeiro es por alianza o si hay que seguir cubriendo con pipeline propio.
- Mapear el circuito cotización → pedido → nota de venta → venta antes de tocarlo.** Documentar paso a paso dónde se trava, para que cuando se aborde (después del 27-ago) sea una corrección puntual y no una exploración desde cero.
- Vincular cliente a COT-2026-002 y COT-2026-003.** Es una mejora parcial — no resuelve el circuito de conversión, pero corrige que el dashboard muestre "0 clientes activos" cuando ya hay relación comercial identificada.
- Revisar qué respondieron los 19 contactos y el seguimiento del 24-ago.** Hasta esta revisión no hay respuestas positivas registradas, fuera de la reactivación de Duplex.
- Decidir el rol de Apollo frente al pipeline manual y el motor de campañas del ERP.** Apollo se activó al cierre de un día 100% manual; el motor de campañas existente está pensado para bases ya cargadas (4.205 / Mercado Público), no para el pipeline "en frío por fuera del sistema".
- Mantener separadas las dos bases mientras la alianza no se cierre.** Los 4.205 prospectos y los 2.494 de Prospección son terreno de Cruzeiro y Mercado Público; el pipeline de 19 empresas fuera del dashboard es la cobertura correcta mientras tanto.
- Confirmar que el respaldo automático resolvió el incidente de base de datos** (correcciones del 6 y 14 de agosto sobre el mismo sistema de backup).